



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda

Resolución N° 11902 de Septiembre 8 de 2010.

NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925

Teléfono: 6043585119 email: ce.juanandrespatisino@medellin.gov.co

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 05

LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

CERTIFICA:

Que ha recibido a entera satisfacción el “**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO SEDE PRINCIPAL**”. Contemplados en el Contrato N° 5 del 15 de agosto de 2025, celebrado por el Centro Educativo Juan Andrés Patiño con la empresa **REFORMAS Y SERVICIOS S.A.S NIT: 9 0 1 1 3 4 8 8 3 - 0**. Representante Legal el señor **MIGUEL ANGEL VARGAS RIOS**, con CC. **1.017.148.147**. Por un valor de **\$25,348,956 (Veinticinco millones, trescientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos)**.

El servicio de mantenimiento del parque infantil, cubre con lo establecido en las especificaciones técnicas expresadas en los estudios previos con fecha del 31 de julio de 2025 y del proceso de contratación N° 05 del 15 de agosto de 2025.

2025, a saber:


| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---|----------------|--------------|
| 1 | Mano de obra en demolición de piso en concreto en mal estado por medios mecánicos INCLUYE retiro y disposición final de los escombros asta botaderos oficiales. | \$17,000 | \$1,802,000 |
| 2 | Construcción de losa en mortero de concreto de 8cm de espesor con malla electrosoldada para piso en zona de juegos del parque infantil por lo que se encuentra fracturado el concreto Incluye curado, dilataciones y acabado apto para instalación. de grama sintética. | \$144,000 | \$15,264,000 |
| 3 | Suministro y mano de obra en instalación de grama sintética para piso juegos infantiles. | \$111,000 | \$5,883,000 |

| | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|
| 4 | Suministro y mano de obra en mantenimiento preventivo en parque infantil de los juegos metálicos se requiere el retiro de tres matas culines, un pasa manos con malla, el corte de un pasamanos para dejarlo a menor altura, cambio de cadenas y bases de columpios, se aplica anticorrosivo y pintura de varios colores en todos los juegos INCLUYE suministros. | \$2,399,956 | \$2,399,956 |
| | | TOTAL BRUTO | \$25,348,956 |
| | | TOTAL A PAGAR | \$25,348,956 |


Lo anterior se certifica para los efectos que dan lugar a los tramites y pago correspondientes.

Dado en Medellín a los 25 días del mes de agosto de 2025.

Para Constancia firman:



ALBA DEL ROCIO SEVILLANOS MONTENEGRO
 Directora
 EL CENTRO EDUCATIVO
 CONTRATANTE



MIGUEL ANGEL VARGAS RIOS
 CC. 1.017.148.147
 Representante Legal REFORMAS Y SERVICIOS S.A.S
 NIT: 9 0 1. 1 3 4. 8 8 3 - 0
 Contratista.