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ACTA DE CAMBIO DE OBRA AL CONTRATO No.10 2025
CONTRATANTE: 


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO 





BELARMINO NIT 811.040.191-1

CONTRATISTA:


PRECOODES (Cooperativa de Desarrollo y Empleo 





Social) NIT: 800122815-1 

OBJETO:



MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA

 

                                 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

VALOR:
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS ML. ($15.684.900)
	


DISPONIBILIDAD:


N° 16 del 21 de mayo de 2025
Entre los suscritos, a saber, ALICIA MARÍA MARÍN OCHOA, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No 21932473 de Puerto Berrio en su condición de Rectora de la Institución Educativa San Roberto Belarmino y facultada para contratar al tenor de la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015, y el artículo 12 de la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2007, Decretos 734 de 2012, y demás normas reglamentarias, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO y de la otra parte la empresa PRECOODES (Cooperativa de Desarrollo y Empleo Social) NIT: 800122815-1, y en su representación el señor ANDRES FELIPE HERNANDEZ CHALARCA mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº C.C: 98695954, representante legal de la empresa, quien para los efectos jurídicos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente ACTA DE CAMBIO DE OBRA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO No.14 DEL 2024, previas las siguientes consideraciones: 

1.) Que entre LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO y el contratista PRECOODES (Cooperativa de Desarrollo y Empleo Social) NIT: 800122815-1 se celebró el contrato No.14 DE 2024, cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
2.) Que dicha contratación, producto de un proceso de INVITACION DE RÉGIMEN ESPECIAL, se celebró por un monto de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS ML. ($15.684.900)
3.) Que el plazo estimado para la ejecución del objeto contractual es de 155 días, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato. 
4.) Que la INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO, evidencia que ciertas actividades contempladas en el contrato requieren ser cambiadas, debido a que se presentan situaciones urgentes que hacen necesario intervenir en la planta física, a fin de que esté en óptimas condiciones para la prestación del servicio a la población escolar y por lo tanto la institución educativa procede a solicitar al contratista una propuesta económica para la realización de dichas actividades, la cual se anexa. Las actividades a cambiar y las actividades nuevas son las descritas a continuación:
a. 
	ACTIVIDADES QUE DEBEN SER CAMBIADAS
	

	ITEM
	CANT
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN
	V/R UNI
	V/R TOTAL
	OBSERVACIÓN

	4
	6
	UNIDAD 

	Suministro e instalación de orinales, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento, abastos, herrajes, etc. 
	37.900
	227.400
	Se presentan otras necesidades con mayor urgencia

	11
	1
	VIAJE
	Suministro y transporte para la destinación de 5m3 de escombros, comprende disposición final en escombrera certificada.
	602.250
	602.250
	No se requirió

	10
	70
	M2 

	Suministro y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1.  primera calidad sobre muros revocados y/o estucados y otras superficies, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, incluye la preparación y adecuación de la superficie, resanes y tratamiento de fisuras superficiales en las zonas a intervenir, color a definir según aprobación.
	16.850
	1.179.500
	Se presentan otras necesidades con mayor urgencia

	12
	15
	M2
	Reparación y/o mantenimiento de humedades en las bases de los muros ocasionadas por capilaridad y/o filtraciones, comprende el retiro de la pintura afectada, aplicación de impermeabilizante sikamonotop o similar y acabado de la superficie con revoque, resane y pintura si es necesario  
	51.450
	771.750
	Se presentan otras necesidades con mayor urgencia


b. 
	ACTIVIDADES NUEVAS A REALIZAR
	

	ITEM
	CANT
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN
	V/R UNI
	V/R TOTAL
	OBSERVACIÓN

	2
	
	UNIDAD
	Mantenimiento de lavamanos: comprende revisión del sistema de desagüe, cambio de accesorios (grifería, llave de abasto y sifón ), Desobstrucción de sifones, y tubería de desagüe de los lavamanos 
	
	
	Se incrementa el recurso en esta actividad, debido al alto volumen de utilización de los  lavamanos.

	3
	
	UNIDAD
	Mantenimiento de unidades Sanitarias: comprende revisión de sistema de desagüe, cambio de accesorios (agua stop, bomba de llenado, bomba de salida, palanca de desagüe y llaves de abasto), desmonte de sanitarios e instalación en caso que se requiera y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
	
	
	Se incrementa el recurso en esta actividad, debido al alto volumen de utilización de las unidades sanitarias, las cuales son insuficientes para 1.000 estudiantes.

	6
	
	UNIDAD
	Mantenimiento de iluminarias de pasillos y salones, comprende revisión de lámparas LED, cambio de tubos T8 Y T6, suministro y transporte de tubos LED en caso que se requieran y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
	
	
	Se incrementó el recurso en esta actividad desde el cambio de luminarias con el contrato de mantenimiento realizado por el municipio con recurso de vigencias futuras.

	7
	
	UNIDAD
	Mantenimiento de puertas, comprende: adecuación y/o cambio de chapas, bisagras en caso que se requiera y todo lo necesario para su correcta instalación y óptimo funcionamiento en la institución
	
	
	Se incrementó el recurso en esta actividad. Se presentan muchos daños en las puertas y es urgente su reparación para evitar la pérdida de bienes muebles y evitar riesgos a los estudiantes. 

	8
	
	UND
	CERRAJERÍA MENOR: Consiste en las actividades básicas de cerrajería, consiste en la instalación de cuadros, fichas, soportes, televisores, ventiladores y demás elementos necesarios en las instalaciones 
	
	
	Se incrementó el recurso en esta actividad.

	9
	
	M2
	Cerrajería mayor: Consiste en realizar las actividades de CERRAJERIA MAYOR, que básicamente incluyen el ensamble de piezas metálicas mediante soldadura, cordones de soldadura o mediante anclajes superiores a 1” piezas de longitudes mayores a 1,5 mt de alto o largo, ajustes o ensambles entre piezas metálicas o instalación de elementos mayores a 4 m2, anclajes mayores de 1" y reparaciones en elementos de áreas superiores a 4 m2. esta actividad incluye todos los tornillos, anclajes, arandelas, tuercas, chazos en cualquier material, Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	
	
	Se incrementó el recurso en esta actividad.

	15
	
	ML
	Mantenimiento y reparación del circuito eléctrico en tienda escolar, incluye cableado # como lo indica la norma RETIE, tubería pvc o EMT según sea el caso, además de todos los accesorios para su correcto funcionamiento. 
	
	
	Se encuentra un daño de mayor envergadura el cual requiere xxxxxx

	
	
	
	
	
	
	


5.) Que, de acuerdo a la anterior necesidad, se solicitó la aquiescencia de la empresa contratista, haciendo una invitación para realizar los cambios descritos en los servicios establecidos, a lo cual su representante legal, manifestó su aceptación para hacerlos.

6.) Que la presente acta de cambio de obra al contrato se rige por la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios vigentes, la Ley 1150 de 2007, el decreto 734 de 2008, y demás disposiciones legales
Para todos los efectos legales y contractuales continúan vigentes las estipulaciones advertidas en el contrato inicial y sus adicciones, en cuanto no sean contrarias a lo advertido en esta acta.
Para constancia de lo anterior se firma en Medellín Antioquia a los 30  días del mes de septiembre de 2025
__________________________________________

ALICIA MARÍA MARÍN OCHOA 

RECTORA.
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

________________________________________

ANDRES FELIPE HERNANDEZ CHALARCA. C.C 98.695.954

Representante Legal. 

COOPERATIVA DE DESARROLLO Y EMPLEO SOCIAL, PRECOODES

NIT: 800122815-1

“Educamos con Calidad En y Para la Diversidad”

Teléfono 256 0140. Dirección: Calle 32B No. 83-39, Belén – Las Mercedes. Medellín 
Correo Electrónico: sanrobertobelarmino@gmail.com.

